

**!!!!!!!!!!!! PROSÍM ČTĚTE !!!!!!!!!!!!!**

## **Výměna ležatého rozvodu TUV a Cirkulace**

### **Vážení uživatelé bytů v ulici Mazurská 516-526**

V níže uvedených termínech bude probíhat ve Vašem domě rekonstrukce ležatých rozvodů TUV a Cirkulace voda bude odstavena ve dnech, které budou vyvěšeny na nástěnkách s předstihem pěti dnů. Celá zakázka bude rozdělena do tří etap. Veškeré práce proběhnou v suterénu Vašeho domu a vyjma zvýšené prašnosti, hluku a odstávek vody v maximální délce tří dnů Vás nijak neomezí v užívání Vašeho domu.

Etapa I: Od 6.1.2025 až do 14.2.2025

Etapa II: Od 24.4.2025 až do 9.5.2025

Etapa III: Od 28.7.2025 až do 31.8.2025

### **Orientační harmonogram – postup prací**

#### **Etapa I:**

- Zhotovení prostupů ve stěnách na potřebných místech.
- Montáž nové trasy páteřního potrubí vedle stávajícího vedení TUV a Cirkulace.
- Tlakové zkoušky nového rozvodu

#### **Etapa II:**

- Přepojení nového rozvodu na stávající rozvody v jednotlivých vchodech (**tento bod se možná stihne v etapě I**)
- Demontáž starého potrubí
- Izolování potrubí
- Zazdění průrazů
- Realizace ležatých rozvodů v jednotlivých vchodech

#### **Etapa III:**

- Realizace ležatých rozvodů v jednotlivých vchodech
- Dokončení díla

Předem děkuji za spolupráci

Vojtěch Sirovátka

Případné informace podám na tel. Čísle: +420 733 656 034